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У статті розглядаються питання, 
пов’язані з управлінням портфелями про-
ектів. Запропонована процесна модель 
управління портфелем проектів
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В статье рассматриваются вопро-
сы, связанные с управлением портфелями 
проектов. Предложена процессная модель 
управления портфелем проектов
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The article discusses issues related to the 
management of project portfolios. We pro-
pose a process model for Project Portfolio 
Management
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1. Введение
Сложные экономические условия, сложившиеся 
в связи с кризисом последних лет, подталкивают ру-
ководство компаний применять новые инструменты 
управления, к которым относится и управление порт-
фелем проектов. В условиях быстрых изменений со-
стояния среды и высокой конкуренции эффективное 
управление портфелем проектов является важным 
инструментом успешной деятельности компаний. Та-
ким образом, актуальность задачи формирования и 
управления портфелем проектов для планового пери-
ода значительно возрастает, а с ней и необходимость 
инструментария, способного помочь выбрать проек-
ты, которые наиболее соответствуют стратегическим 
целям компании.
2. Инструменты и методы управления портфелем 
проектов
Одним из основных инструментов управления 
портфелями проектов в современных компаниях яв-
ляется стандарт по управлению портфелем проектов, 
разработанный Институтом управления проектами 
(США) [1].
Стандарт состоит из трех основных частей: введение 
в управление портфелями проектов, процесс управле-
ния портфелем и организация, процессы управления 
портфелем проектов. Отдельно в приложении выделе-
ны инструменты и методы, которые используются при 
управлении проектами в портфеле.
Методология управления портфелем проектов 
основывается на процессной модели управления, при 
этом процессы управления делятся на две группы: 
процессы Выравнивания и процессы Мониторинга и 
контроля. Группа процессов Выравнивания описы-
вает, как компоненты портфеля проектов будут опре-
делены, классифицированы, оценены, и отобраны в 
портфель. Она состоит из следующих 7-ми процессов: 
идентификация проектов, категоризация проектов, 
оценка проектов, отбор проектов, определение при-
оритетов, балансирование портфеля и авторизация 
проектов. Группа процессов Мониторинга и контроля 
состоит из 2-х процессов: пересмотр портфеля и со-
ставление отчетов, стратегические изменения.
Этот стандарт универсален. Он позволяет, исполь-
зуя рекомендации, приведенные в нем, составить свою 
схему управления и формирования портфеля. Однако 
предложенные механизмы отбора проектов в порт-
фель не позволяют обрабатывать большое количество 
информации и выбирать из большого количества про-
ектов. Инструменты, приведенные в стандарте, по-
зволяют сформировать портфель с началом проектов 
в одно время. Сформировать динамический портфель 
с их помощью не удастся.
В методологии хорошо описаны обязанности ме-
неджера портфеля, однако не присутствует в явном 
виде структура подчиненности управляющих портфе-
лем и ответственности за принятие решений по управ-
лению портфелем.
Не предлагается формализованный инструмен-
тарий оценивания заинтересованности и влияния 
стейкхолдеров на проекты, что в некоторых случаях 
может привести к срыву реализации проектов.
Ограничения по отбору проектов присутствуют в 
неявном виде и только на этапе мониторинга и кон-
троля.
53
Интегрированное стратегическое управление, управление проектами и программами развития предприятий и территорий
Вопросы управления портфелем проектов рассма-
триваются многими авторами. Кендалл и Роллинз 
уделяют большое внимание современным методам 
управления портфелями проектов [2]. В книге при-
ведены методы и подходы к стратегическому плани-
рованию, подробно рассматриваются условия созда-
ния офиса управления портфелем проектов. В работе 
[3] приводятся математические модели управления 
портфелями проектов, среди которых формирование 
портфелей проектов, распределение ресурсов между 
портфелями проектов и другие. Однако в представ-
ленных работах не предлагается целостная система 
управления портфелем предприятия на всех этапах 
его жизненного цикла, которая была бы применима в 
условиях развивающейся экономики.
3. Цель работы
Целью работы является создание модели управле-
ния портфелем проектов компании для планового пе-
риода, которая бы учитывала недостатки Стандарта по 
управлению портфелями проектов и была применима 
в условиях отечественного бизнеса.
4. Модель управления портфелем проектов
В 2009–2010 годах авторами И.В. Кононенко и К.С. 
Букреевой разработан метод оптимизации портфелей 
проектов предприятия для планового периода [4,5]. 
Задача, решаемая методом, является многокритери-
Рис. 1. Модель управления портфелем проектов
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альной задачей динамического программирования с 
булевыми переменными, с аналитическими целевы-
ми функциями, аналитическими и алгоритмическими 
ограничениями. Для ее решения предложено перейти 
к обобщенной целевой функции и применить метод, 
относящийся к группе методов неявного перебора. Раз-
работано программное обеспечение «Portfolio optimi-
zation», которое позволяет оптимизировать портфель 
проектов предприятия для планового периода [6].
В настоящей работе представлена процессная мо-
дель управления портфелем предприятия, основанная 
на методе оптимизации портфеля проектов предпри-
ятия для планового периода [4,5].
Модель представлена в виде схемы (рисунок 1), 
на которой отображены две группы процессов управ-
ления портфелем проектов: процессы формирования 
портфеля проектов и процессы осуществления порт-
феля проектов.
В каждую из этих групп процессов входят процес-
сы, которые представляют собой пошаговую инструк-
цию по управлению портфелем.
Процесс анализа информации о компании состо-
ит из 4-х подпроцессов, показанных на рис. 1. Их 
выполнение предполагает следующие действия. Для 
начала работы над портфелем проектов следует выяс-
нить опыт компании, руководства и команды проекта 
в реализации проектов; проанализировать текущую 
ситуацию в компании, существующие производствен-
ные мощности и мощности, которые могут быть при-
влечены для реализации проектов, организационную 
структуру компании, наличие собственных инвести-
ционных ресурсов, сумму кредитных ресурсов, кото-
рые могут быть привлечены и другую необходимую 
информацию; следует рассмотреть миссию, ценности, 
видение и стратегию компании; проанализировать 
ограничения по ресурсам.
На следующем этапе, с помощью собранной вну-
тренней информации о компании, а также внешних 
исследований, мнений экспертов, результатов бенч-
маркинга, привлечения законов и закономерностей 
развития техники формируется множество возмож-
ных проектов, из которых может состоять портфель.
После того, как список проектов составлен, вы-
полняется процесс анализа информации о проектах. 
Данный процесс также состоит из 4-х подпроцессов. 
Результаты выполнения указанных процессов пред-
ставляются в виде унифицированного отчета, кото-
рый потом смогут оценить эксперты. Анализируются 
результаты проектов для развития компании, резуль-
таты управления проектами, оценивается влияние 
стейкхолдеров, учитываются ограничения. В резуль-
тате анализа формируются группы критериев привле-
кательности проектов.
Далее выполняется процесс определения планово-
го периода для портфеля проектов, то есть периода, во 
время которого начинается реализация проектов.
Каждой группе критериев и каждому критерию 
присваивается определенный вес, в соответствии с его 
значимостью для эффективности проекта.
В следующем процессе в соответствии с возмож-
ностями компании формируются конкретные ограни-
чения по инвестиционным ресурсам, по загрузке про-
изводственных мощностей и человеческих ресурсов, а 
также желаемые значения дохода и прибыли.
Далее выполняется процесс формирования портфе-
ля проектов с помощью программного обеспечения «Po-
rtfolio optimization», в результате расчета получаем сфор-
мированный портфель по годам планового периода.
После этого происходит рассмотрение предложенно-
го портфеля и его утверждение. Если лица, принимаю-
щие решения, видят недостатки в проделанной работе, 
имеют какие-то сомнения, на этом этапе можно вернуть-
ся назад и пересмотреть результаты, принятые ранее.
Если портфель утвержден, то происходит переход к 
группе процессов осуществления портфеля проектов. 
Начинается осуществление проектов и программ, ко-
торые входят в портфель, производятся учет, контроль 
и анализ выполнения. Если результаты удовлетворя-
ют лиц, принимающих решения, то происходит при-
нятие решения о дальнейшей работе. Если анализ не 
удовлетворителен, то следует вернуться к одному из 
процессов из группы процессов формирования порт-
феля проектов.
5. Выводы
В результате проведенных исследований разрабо-
тана процессная модель управления портфелем проек-
тов предприятия. Модель состоит из двух групп про-
цессов: процессы формирования портфеля проектов и 
процессы осуществления портфеля проектов, модель 
позволяет решить задачу управления портфелем про-
ектов для планового периода.
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